



Nr. 6032/DJ/16.11.2018

Ind. Doc: II-F-15

e-mail: [istvan.pal@dao.rowater.ro](mailto:istvan.pal@dao.rowater.ro)

17.11/19.11.2018

CĂTRE:

## INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL HARGHITA

**Referitor:** Realizarea planului de investiții pe anul 2018

Conform adresei Dvs. nr.15868/02.11.2018, înregistrată la SGA Harghita cu nr. 6032/05.11.2018 privind "Realizarea planului de investiții pe anul 2018", vă comunicăm următoarele:

**În programul de investiții al ABA Olt pe anul 2018 sunt prevăzute un număr de 7 lucrări în infrastructura de gospodărire a apelor din jud. Harghita.**

Ministerul Apelor și Pădurilor a alocat fonduri în acest an pentru continuarea lucrărilor aferente următoarelor obiective de investiții:

- Amenajarea pentru combaterea inundațiilor în B.H. Râul Negru și bazinul hidrografic Olt jud. Covasna, Harghita și Brasov;  
*Subiect – "Amenajarea râului Olt în zona Tușnad Sat - Tușnad Băi, județul Harghita"*
- Consolidări maluri râu Olt și recalibrare albie în loc. Bălan, jud.Harghita;
- Regularizare și apărări de mal pe pr.Casin în loc. Plaieșii de Jos, jud.Harghita

Pentru următoarele lucrări de investiții în anul 2018 nu au fost alocate resurse financiare:

- Punere în siguranță baraj Suta, jud.Harghita;
- Acumulare nepermanentă pe pr. Mansentea - Valea Fanatelor, Miercurea Ciuc, jud.Harghita;
- Regularizare pr.Frumoasa aval baraj Frumoasa-confl.cu raul Olt, jud.Harghita;
- Consolidări mal pr. Homorodul Mic și recalibrare albie în zona Lueta-Craciunel, jud. Harghita"

Prezentarea detaliată privind situația actuală a lucrărilor în BH OLT aferent județul Harghita:

### **1. AMENAJAREA PENTRU COMBATEREA INUNDAȚIILOR ÎN BH. RÂUL NEGRU ȘI BH. RÂUL OLT, JUD. HARGHITA, COVASNA ȘI BRAȘOV**

- *Subiect – “Diguri de apărare – etapa I, Supraînălțare diguri mal stâng râul Olt, tronson Sâncrăieni – Tușnad, județul Harghita” (sector Sinsimion – Cetatuia)*
- *Subiect – “Amenajarea râului Olt în zona Tușnad Sat - Tușnad Băi, județul Harghita”*
- *Subiect – “Reprofilare și protecție albie minoră pr. Cozmeni”*
- *Subiect – “Reprofilare și protecție albie minoră pr. Mădăraș”*

Act aprobare: HG 534/1996

Autorizație de construire: nr. 37 din 06.11.2017

- *Proiectul este în curs de execuție.*
- Finalizat în anul 2018 subiectele:  
*Reprofilare și protecție albie minoră pr. Cozmeni;*  
*Reprofilare și protecție albie minoră pr. Mădăraș.*

### **2. CONSOLIDĂRI DE MALURI RÂUL OLT ȘI RECALIBRAREA ALBIEI ÎN LOCALITATEA BĂLAN, JUD. HARGHITA**

Act aprobare: OM 412/2010

Autorizație de construire: 41/23.08.2016

Lucrarea este în curs de execuție.

### **3. PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A BARAJULUI SUTA, JUD. HARGHITA**

Act aprobare: OM 1602/2010

AVIZ MMP: 60/2010

Certificat de urbanism: nr. 106/21.06.2017

Autorizație de construire: -

Au fost elaborate proiectele tehnice, urmând ca în funcție de resursele financiare ce vor fi alocate în viitor să fie întreprinse demersurile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizației de construire, desfășurarea procedurilor de achiziție publică de execuție a lucrării, supraveghere tehnică și începerea lucrărilor.

**4. REGULARIZARE PR. FRUMOASA, AVAL BARAJ FRUMOASA, CONFLUENȚĂ CU RÂUL OLT, JUD. HARGHITA OB.4 – AMENAJARE PÂRÂU RACU**

Act aprobare: AVIZ MM 83/10.11.2010

Certificat de urbanism: nr. 7/02.02.2015 prelungit și expirat la data de 02.02.2018

Autorizație de construire: -

Există proiect tehnic, dar nu s-a primit bani pentru obținerea avizelor și autorizațiilor. Nu s-a făcut licitație de execuție.

**5. REGULARIZARE ȘI APĂRĂRI DE MAL PE PÂRÂU CAȘIN ÎN LOCALITATEA PLĂIEȘI DE JOS, JUD. HARGHITA**

Act aprobare: OM 412/2010

Aviz MM: 37/2009

Autorizație de construire: 44/10.08.2015

Proiectul este în curs de execuție.

**6. ACUMULARE NEPERMANENTA PE PR. MANSENTEA - VALEA FANATELOR, MIERCUREA CIUC, JUD.HARGHITA;**

Act aprobare: 2263/2010

Aviz MMP: 144/2010

HG 942/2010

Certificat de urbanism: depus cerere pentru emiterea certificatului de urbanism la data de 24.06.2015. Consiliul Județean Harghita prin adresa nr. 16553/22.03.2015 a cerut completări.

Autorizație de construire: -

Au fost elaborate proiectele tehnice, urmând ca în funcție de resursele financiare ce vor fi alocate în viitor să fie întreprinse demersurile necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizației de construire, desfășurarea procedurilor de achiziție publică de execuție lucrări, supraveghere tehnică și începerea lucrărilor.

**7. CONSOLIDĂRI MAL PR. HOMORODUL MIC SI RECALIBRARE ALBIE IN ZONA LUETA-CRACIUNEL, JUD. HARGHITA”**

Act aprobare: OM 412/2010

Certificat de urbanism: nr. 36/24.03.2015 prelungit și expirat la data de 24.03.2018

Autorizație de construire: -

În 2014-2015 s-au executat lucrări de reprofilare albă pe raza localității Crăciunel. Lucrarea începută în 2014-2015 sistată datorită ONG-urilor, după care ABA OLT a fost amendată de Garda de Mediu.

Neexecutarea acestei lucrări pune în pericol case de locuit și anexe din localitățile Lueta, Merești, Crăciunel. Proiectul a fost modificat, capacitățile prevăzute inițial au fost menținute numai în zonele de intravilan.

## Lucrări de investiții propuse în anul 2014

La adresa ABA OLT. nr. 12955 din 19.09.2014/PIPPE, înregistrată la SGA Harghita cu nr. **3813/DJ/19.09.2014**, prin care au fost solicitate propuneri privind lucrări de investiții propuse a fi promovate în perioada 2015-2020 în B.H. Olt, județul Harghita, au fost transmise următoarele:

1. Lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe râul Olt și afluenți, pe sectorul Sândominic - Mădăraș, județul Harghita
2. Reabilitarea sistemului de apărare împotriva inundațiilor pe Râul Olt și afluenți, inclusiv acumulare nepermanentă (pr. Valea Mare, pr. Chenderes), pe sectorul Mădăraș – Tușnad Nou, jud. Harghita
3. Acumularea nepermanentă pe pârau Racul, amonte de comuna Mihăileni, județul Harghita
4. Amenajare complexă cu acumulare nepermanentă pe pr. Homorodul Mic și afluenți, pe sectorul Căpâlnița – Lueta, Crăciunel - Satu Nou, jud. Harghita
5. Amenajare complexă pr. Homorodul Mare și afluenți (pr. Ghipeș, pr. Daia) pe sectorul Băile Homorod – Orășeni, județul Harghita
6. Amenajare complexă cu acumulări (permanentă și nepermanentă) pr. Fitod și afluenți, sector Fitod, Misentea – confluență cu R. Olt, județul Harghita
7. Amenajare complexă cu acumulare nepermanentă pe pr. Sumuleu zona Municipiului Miercurea Ciuc, județul Harghita
8. Amenajare complexă cu acumulare nepermanentă pe pr. Delnița zona localității Delnița, județul Harghita

Conform adresei ABA OLT nr. 11500/LAP/25.07.2018 respectiv adresa ANAR nr. 14978/18.07.2018, înregistrată la S.G.A Harghita cu nr. **3337/09.07.2018** referitor la promovarea în regim de urgență a proiectelor de lucrări de apărare împotriva inundațiilor prin fonduri externe nerambursabile au fost transmise propunerile sus menționate.

Până în prezent pentru lucrările propuse în anul 2014 respectiv 2018 nu au fost alocate resurse financiare.

Cu respect,

DIRECTOR,

**Ing. Gheza MIKLOS**

ING. ȘEF

**Dr. Ing. Janos DARVAS**

ȘEF Birou DAI

**sing. Istvan PAL**

